



Informe de Ejecución Presupuestaria del Plan de Adquisiciones de BCR SAFI para el año 2021

Jefatura Administrativa, BCR SAFI

Enero del 2022

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Objetivo.....	3
Justificación.....	3
<i>Artículo 16. Evaluación del Programa de Adquisiciones</i>	3
Plan Anual de Adquisiciones 2021.....	3
Evaluación del Plan de Adquisiciones.....	4
Conclusiones y recomendaciones.....	5

Introducción.

De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones del año 2021 publicado por la Oficina de Contratación Administrativa del BCR, se realiza una evaluación de la ejecución correspondiente a cada uno de los puntos indicados en dicho plan.

Objetivo.

Cumplir con el artículo N°16 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa de BCR SAFI.

Justificación.

Se realiza la evaluación del Plan de Adquisiciones de BCR SAFI para el año 2021 según se indica en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa de BCR SAFI:

Artículo 16. Evaluación del Programa de Adquisiciones

Al finalizar cada período presupuestario, la Jefatura Administrativa realizará un informe de la ejecución presupuestaria del Programa de Adquisiciones de BCR SAFI pudiendo formular las recomendaciones que estime pertinentes. El informe será dirigido al gerente general de BCR SAFI.

Plan Anual de Adquisiciones 2021.

El siguiente cuadro corresponde al Programa de Adquisiciones Publicado para el año 2021, donde se indican los montos presupuestados para utilizar en Contrataciones Administrativas de las negociaciones cuya estimación sea igual o superior al límite inferior de la licitación abreviada, que en el caso de BCR SAFI corresponde al estrato E de la tabla de límites publicada en 25 febrero de 2021 por la Contraloría General de la República.

Evaluación del Plan de Adquisiciones.

Evaluación Programa de Adquisiciones BCR SAFI II Semestre 2021						
Oficina o Gerencia	Descripción	Fecha Estimada	Fuente de Financiamiento	Monto Estimado	Monto Contratación	% Ejecución
BCR SAFI	Desarrollo de Fase 2 del Sistema de Administración de Portafolio	Durante el 2021	BCR SAFI	¢61,000,000.00	¢67,981,310.25	111%
BCR SAFI	Impresión, Encuadernación y Otros.	Durante el 2021	BCR SAFI	¢33,000,000.00	¢23,960,734.70	73%
BCR SAFI	Sistema de procesamiento de información de Riesgo	Durante el 2021	BCR SAFI	¢33,000,000.00	¢30,841,216.56	93%
BCR SAFI	Campaña de Promoción de fondos.	Durante el 2021	BCR SAFI	¢30,000,000.00	¢8,392,040.43	28%
BCR SAFI	Contratación Entidades Comercializadoras	Durante el 2021	BCR SAFI	¢150,000,000.00	¢83,296,979.43	56%

Conforme a la Evaluación del Plan de Adquisiciones, las siguientes partidas presentaron una ejecución por encima del 85%:

Evaluación Programa de Adquisiciones BCR SAFI II Semestre 2021						
Oficina o Gerencia	Descripción	Fecha Estimada	Fuente de Financiamiento	Monto Estimado	Monto Contratación	% Ejecución
BCR SAFI	Desarrollo de Fase 2 del Sistema de Administración de Portafolio	Durante el 2021	BCR SAFI	¢61,000,000.00	¢67,981,310.25	111%
BCR SAFI	Sistema de procesamiento de información de Riesgo	Durante el 2021	BCR SAFI	¢33,000,000.00	¢30,841,216.56	93%

Con respecto a las restantes contrataciones, tuvieron una ejecución menor al 85%, según el siguiente detalle:

Evaluación Programa de Adquisiciones BCR SAFI II Semestre 2021						
Oficina o Gerencia	Descripción	Fecha Estimada	Fuente de Financiamiento	Monto Estimado	Monto Contratación	% Ejecución
BCR SAFI	Impresión, Encuadernación y Otros.	Durante el 2021	BCR SAFI	¢33,000,000.00	¢23,960,734.70	73%
BCR SAFI	Campaña de Promoción de fondos.	Durante el 2021	BCR SAFI	¢30,000,000.00	¢8,392,040.43	28%
BCR SAFI	Contratación Entidades Comercializadoras	Durante el 2021	BCR SAFI	¢150,000,000.00	¢83,296,979.43	56%

Conclusiones y recomendaciones.

- a. En el Plan de Adquisiciones del 2021, se incluyeron contrataciones que se realizan por medio de BCR, siendo lo correcto según consulta realizada a la Oficina de Contratación Administrativa BCR, incluir únicamente las contrataciones que se realizan directamente de BCR SAFI.

Por lo anterior, se recomienda, Incluir en el Plan o Programa de Adquisiciones solamente aquellas licitaciones que pretende promover la compra directamente de BCR SAFI, debido a que es responsabilidad de la administración mantener el monto que corresponda en presupuesto de las contrataciones.

- b. Como punto de mejora, con el fin de tener un mayor control de lo presupuestado, se realizará a finales del primer semestre de cada periodo una revisión del Programa de Adquisiciones para verificar el avance y detectar posibles modificaciones al Programa publicado.

Realizado por
Gestor Operativo y de
Contratación
Administrativa

Revisado por
Jefe, Jefatura
Administrativa

Aprobado por
Gerente General a.i